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1. Planfase/idè/behov fra seksjon ol.
Må avklares med klinikksjef/VO

Arbeidsgiver sørger for at BHT bistår

Forespørre Eiendom om bistand 
umiddelbart

Nedsettelse av brukergruppe 
m/deltagelse fra VO/evt hyg.spl.

2. Prosjektseksjon foretar teknisk 
vurdering/kostnadsoverslag

Avslås/revurderes 
av klinikksjef ol

Klinikksjef ol. 
godkjenner kostnadene 
innenfor eget budsjett

Kl.sj. forbereder saken til AMU ved 
behov

3. Utførelse
Oppstart av byggearbeidet begynne, godkjent 

svar fra AMU må foreligge
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